



TOPLANTI TUTANAĞI

04.09.2025

13:00 - 14:30

Blue-C BCEP Portal Geliştirmeleri Hk.			
Proje Adı:	ZEWSGES	Yeri:	Ofis
Tipi:	Genel		

Katılımcılar

ALP TUNÇER	☐ Cevap Yok
Merve Fıçı	☐ Davet edildi

Toplantı Gündemi ve Toplantıda Alınan Kararlar

Toplantının başında, Interim Report'larla ilgili görüşme yapıldı. Buna göre;

- BCEP Projesinin (Eğitim Portal) Interim Report'u hazır. (Çorlu adresine ıslak imzalı olarak gönderilecek)
- ESOS Projesinin (Anket) Interim Report'u hazır.
- ESOS Projesinin Final Report'u bekleniyor. Tüm bu 3 rapor tamamlanarak en geç 05.09.2025 mesai sonuna kadar Lokman Hoca'ya ve Merve Hoca'ya mail ile gönderilecek.
- ZEWSGES, MLW, MLM ve BLUE-C sayfalarının çalışır durumda olduğu görüldü, ekran görüntüleri de Merve Hoca tarafından alındı.

BCEP Eğitim Portalı Hakkında:

1. Ana Sayfada bulunan carousel için daha uygun görseller istendi. Bu görseller dikey açıyla çekildiği için sayfaya yayılıyor ve kötü gözüküyor, yatay formatta görseller istendi.
2. Ana sayfadaki logolar ZEWSGES proesinde olduğu gibi biraz daha küçültülecek, başına AB logosu eklenecek. Hiçbir logo, AB logosundan büyük olmayacak.
3. Proje Output başlıkları belirlenecek (Merve Hoca) ve sitedeki görünümü buna göre değişecek (Sum Yazılım). Hedef ve Gerçekleşen rakamları Sum Yazılım'a iletilecek, panelden ilgili rakamlar girilecek.
4. Ana sayfada Proje partnerlerinin linkleri güncellenecek ve internet siteleri ortaklardan istenecek (Merve Hoca)
5. Alt menülerde bulunan Summary ve Objectives başlıkları altında eksik olan BG ve RO çevirileri ortaklardan istenecek (Merve Hoca). Daha önce istenmişti, Ukrayna gönderdi ama diğerleri göndermedi.
6. NEWS alt menüsünde Türkiye'den haberler eklenmiş durumda. Diğer ülkelerdeki basında bu projeyle ilgili haberler var ise ortaklardan istenecek (Merve Hoca)
7. Integrated Database Marine Litter Monitoring Actual olarak menü adı değişecek ve buradan MLM sitesine yönlendirilecek şekilde bir harita görseli konulacak (Sum Yazılım)
8. Congress/Workshop alt menüsüne Bulgaristan'da yapılan kongreden resimler istenecek (Merve Hoca) ve gelen görseller siteye eklenecek (Sum Yazılım)
9. Reporting Activities altmenüsüne, PDF halinde raporlar eklenecek (finalden önce yapılacak)



TOPLANTI TUTANAĞI

04.09.2025

13:00 - 14:30

10. Fishing For Litter menüsü kaldırılacak (Sum Yazılım)
11. Beach Clean Up resimleri ortaklardan istenecek (Merve Hoca) ve bu görseller siteye eklenecek (Sum Yazılım)
12. Public Events kısmı şu an boş. İlk Basın konferansı Bulgaristan'da yapıldı. Buradan basın bülteni istenecek (Merve Hoca) ve siteye eklenecek (Sum Yazılım)

MLM & MLW Alt Menüleri:

1. Ana sayfada Marine Litter Monitoring var ve çalışıyor ancak veri geliyor. Buradaki veriler silinecek ve kullanıma hazır hale getirilecek (Sum Yazılım). Yapılan aktiviteler Merve Hoca'da bulunuyor, buraya TOPLULUK, SAHİL ve ETKİNLİK verileri girilmeye başlanacak (Merve Hoca ve Ortaklar)
2. Ana sayfada Marine Litter Watch düğmesi yok. Buraya o düğme eklenecek ve MLW sitesine geçiş olacak. Bu site output olarak içinde eski verilerle açılacak ancak hiçbir şekilde değişiklik, ekleme, silme yapılamayacak. (Sum Yazılım)

Paylaşılan Dosyalar ve Sunum Görselleri

Dosya Adı	Dosya Yolu
-----------	------------